Приложение 2
к Паспорту доступности объекта
Дата формирования «08» мая 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ «РХГА»
Д.К. Богатырев
«07» мая 2020 г.

**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов («дорожная карта» объекта)**

***ЧОУ "Русская христианская гуманитарная академия"(Читальный зал и библиотека)***
*Наименование объекта*
***191011, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д.15, литер А (пом. 23-Н)***
*Адрес*

| №№ п/п | Наименование мероприятий *(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)* | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание *(дата контроля и результат)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам** | | | | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | выполнено | | |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | выполнено | | |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (по варианту «А» / «Б») | | | | |
| 3.1 | **По территории объекта** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | - установить тактильные средства информации, выполняющие предупредительную и направляющую функции. | С | (1-2 этап) | | |
| 3.2 | **По входу в здание** | | | | |
| 3.3 | **По путям движения в здании** | | | | |
| 3.4 | **По зоне оказания услуг** | | | | |
| 3.5 | **По санитарно-гигиеническим помещениям** | | | | |
| 3.6 | **По системе информации -**<br>Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов | Все категории | выполнено | | |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | выполнено | | |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С, Г | выполнено | | |
| **3.7** | **По путям движения к объекту** | | | | |
| | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории | выполнено | | |
| | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | С | выполнено | | |
| **II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ОРГАНИЗАЦИЕЙ** | | | | | |
| **1**** | Обеспечение доступа к месту взаимодействия на объекте путем оказания работниками организаций помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | Все категории | выполнено | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | выполнено | | |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных | Все категории | выполнено | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и сопровождению) | | | | |
| 1.3 | Систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | выполнено | | |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | выполнено | | |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) | | |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | Все категории | выполнено | | |
| 3 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта | Все категории | выполнено | | |

** - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)*
*** - мероприятия, указанные **в п. 3 раздела I** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) **и в п. 1 раздела II,** подлежат обязательному согласованию с полномочными представителями общественных объединений инвалидов.*

**СОГЛАСОВАНО**
**Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда».**
**_____ (Платонова Юлия Юрьевна)**

**Дата согласования «19» мая 2020 г.**

***Согласовано без замечаний*** / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:
**** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*